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Федеральное государственное казенное учреждение «Альфа» (далее – Заказчик) и ООО «Производственная фирма Мастер» (далее – Подрядчик) заключили контракт от 12.01.2022 № 3000-01-41/10-16, предметом которого является благоустройство объекта «Детская игровая зона в парке им. Ленина» (далее – Контракт).
В соответствии с пунктом 1.4 Контракта содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью Контракта.
Срок окончания работ по Контракту – 28.02.2022, цена контракта – 15 650 000 рублей 00 копеек. Фактически работы по Контракту выполнены на сумму 12 000 000 рублей 00 копеек. Оставшуюся часть работ на сумму 3 650 000 рублей 00 копеек невозможно исполнить вследствие независящих от сторон контракта обстоятельств –Подрядчик не может закупить оборудование, которое должен поставить и установить вместе с работами. 21.03.2022 года стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Претензией об уплате неустойки № 44 от 21.03.2022 Заказчик начислил Исполнителю неустойку в размере 355 000 рублей 00 копеек.
Документы, подтверждающие наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся основаниями для списания неустойки по контракту:
· заключение Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;
· письмо производителя GMBH RAUCH SPANPLATTENWERK об отказе в поставке товара на территорию Российской Федерации по договору от 01.01.2021 № 1;
· обращение ООО «Производственная фирма Мастер» от 25.02.2022 о невозможности исполнить контракт № 528-К от 12.01.2022 из-за внешних санкций;
· информация о мерах, принятых ООО «Производственная фирма Мастер» для исполнения контракта № 528-К от 12.01.2022.
В силу пункта 11.1 Контракта стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Контракта, к которым, в частности, относятся обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли сторон (режим повышенной готовности, стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение и т. п.).
В соответствии с частью 9 статьи 34, частью 42.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Подрядчик представил Заказчику перечисленные выше доказательства того, что невыполнение работ по Контракту произошло вследствие непреодолимой силы, в связи с этим Подрядчик на основании части 9 статьи 34 Закона № 44-ФЗ подлежит освобождению от уплаты неустойки в соответствии с направленной ранее претензией о ее уплате от № 44 от 21.03.2022.
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