



Проблемы применения электронного активирования в строительстве. Пути решения.

Маркова Кристина Анатольевна

Заместитель начальника Управления развития контрактной системы
Федерального казначейства



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

ПРАВИЛО

ЕИС

НПА

- **ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ** ПО КОНТРАКТУ **ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПСД**



- **ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** – В СООТВЕТСТВИИ **СО СМЕТОЙ КОНТРАКТА** С УЧЕТОМ **ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** ПО ПСД



- **ПРИЕМКА** – ПО ФОРМАМ АКТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ СМЕТЕ КОНТРАКТА



Ч. 6.1
СТ. 110.2
44-ФЗ



ПИСЬМА
МИНСТРОЯ,
МИНТРАНСА;
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ФДА № 4385-Р



ЗАПУСК ФУНКЦИОНАЛА ФОРМИРОВАНИЯ В ГИС ЕИС СТРУКТУРИРОВАННОГО АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

- **01.01.2021** АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С РАСЧЕТОМ НДС ПОСТРОЧНО
- **01.01.2022** АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УКРУПНЕННОЙ СМЕТЕ КОНТРАКТА (ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ 841/ПР)
- **04.07.2022** АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ (НАРАСТАЮЩИМ) ИТОГОМ



С 01.01.2022 СЕРВИС ПО ИНТЕГРАЦИИ СО СМЕТНЫМИ ПРОГРАММАМИ И СИСТЕМАМИ БУХ. УЧЕТА

(ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ГИС ЕИС СТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ЦИФРОВОГО АКТА И ЕГО ПЕРЕДАЧА В ГИС ЕИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОДПИСАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ПОДПИСАННОГО ЦИФРОВОГО АКТА ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В БУХ.УЧЕТЕ):

- Единые форматы для сметных систем/систем бух.учета (**01.01.2022** – для **укрупненной сметы контракта**, **04.07.2022** – для **накопительного итога**)
- 5 Сметных систем выпустили функционал по укрупненной смете контракта, ведут доработки по накопительному итогу (получено более 2257 АКТОВ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

НПА

- п.1.3 ч.1 ст.95 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЕ **ОБЪЕМА И (ИЛИ) ВИДОВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В ПРЕДЕЛАХ 10%**:
 - ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАП. РЕМОНТУ, СНОСУ ОКС, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РФ
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАП. РЕМОНТ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)

- п.8 ч.1 ст.95 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЕ **СРОКА И ЦЕНЫ ДО 30%** ВСЛЕДСТВИЕ ФОРС-МАЖОРА И НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПД ПРИ НАЛИЧИИ АКТА ПРФ/ГУБЕРНАТОРА/ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТАМ НА СРОК **НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА*** И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ С 01.01.23 - 100 МЛН. РУБ., ДО 31.12.22 - 1 МЛН. РУБ.:
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАП. РЕМОНТ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)
 - ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАП. РЕМОНТУ, СНОСУ ОКС, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

*В УКАЗАННЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРК РФ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПД

- п.9 ч.1 ст.95 44-ФЗ ОДНОКРАТНОЕ **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА** ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА НА АНАЛОГИЧНЫЙ СРОК ВСЛЕДСТВИЕ ФОРС-МАЖОРА И НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПД ЛИБО НЕИСПОЛНЕНИЯ ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ НЕИСПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ОБ УПЛАТЕ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ) И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА:
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАП. РЕМОНТ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)
 - ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАП. РЕМОНТУ, СНОСУ ОКС, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- п.11 ч.1 ст.95 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЕ **СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАП. РЕМОНТА В ПРЕДЕЛАХ 30%** ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОС. ЭКСПЕРТИЗЫ ПО АКТУ ПРФ/ГУБЕРНАТОРА/ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ:
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАП. РЕМОНТ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)
 - ПО КЖЦ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОКС (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ)

ГИС ЕИС



РК
(структур.)



РК
(структур.)



РК
(структур.)



РК
(структур.)

НОРМЫ

ОСОБЕННОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНТРАКТОВ

- ч. 65.1 ст.112 44-ФЗ
**КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
ДО 01.01.23**

ИЗМЕНЕНИЕ **ЛЮБЫХ** СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ПРИ НАЛИЧИИ ФОРС-МАЖОРА **ПО РЕШЕНИЮ** ПРФ/Главы СФ/ Главы МО (нивелируется в ПП РФ 680), в т. ч. **АВАНС** можно увеличить до 50% (90% для КС) ПП РФ 505

- ППРФ 1148 от 28.06.22
**КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
ДО 01.07.22**

РЕШЕНИЕ ПР-ВА **УЖЕ ПРИНЯТО** В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ **УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА** (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ) НА **РЕМОНТ** (В Т. Ч. ТЕКУЩИЙ) **И СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ** (ЗАКАЗЧИК ФДА И ЕГО КУ) ПРИ НАЛИЧИИ ФОРС-МАЖОРА ПО ПИСЬМЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПОДРЯДЧИКА И ПРИ НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ

- п.11 ч.1 ст.18 46-ФЗ
ДО 08.03.24

ПРФ ВПРАВЕ **УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ** СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ **КОНТРАКТОВ** НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КАП. РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАП. СТРОИТЕЛЬСТВА

- ППРФ 680 от 16.04.22
**КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
В 2022**

ПО РЕШЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАП. РЕМОНТУ, СНОСУ ОКС, ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ПП РФ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ПРИ НАЛИЧИИ ФОРС-МАЖОРА ПО ПИСЬМЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПОДРЯДЧИКА И ПРИ НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ

- ч.56 ст.112 44-ФЗ
ДО 31.12.24

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ **КОНТРАКТА «ПОД КЛЮЧ»** НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ **ПО РЕШЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА** (Т.Е. БЕЗ УТВЕРЖДЕННОЙ ПСД)

**СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ), КАП.
РЕМОНТ ОКС, ВКЛЮЧАЯ ДОРОГИ И МОСТЫ —**
(приказ Министра России № 9/пр, письма
Министра России от 30.12.2021 № 58204-см/09,
№ 58202-см/09)

**СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ), КАП. РЕМОНТ,
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ**
(приказ Минтранса России № 37, письмо Минтранса
России от 27.12.2021 № Д2/32814-ИС)

**СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ФДА № 4385-р)

ПРОЕКТ ПП РФ ОКПД2: 42.11.10, 42.11.20, 42.13.10, 42.13.20



- ❑ Укрупненная Смета контракта по приказу Министра России 841/пр



- ❑ ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ В РК:
 - **РАБОТА – 1 ПОЗИЦИЯ**
 - Поставляемое оборудование (СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ + НДС)



- ❑ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УКРУПНЕННОЙ СМЕТЕ
- ❑ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

- ❑ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ НАЛИЧИИ УКРУПНЕННОЙ СМЕТЫ КОНТРАКТА ПО ПРИКАЗУ МИНИСТРА РОССИИ 841/пр



- ❑ ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ В РК:
 - **РАБОТА – 1 ПОЗИЦИЯ**
 - Поставляемое оборудование (СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ + НДС)



- ❑ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УКРУПНЕННОЙ СМЕТЕ
- ❑ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

- ❑ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ (Ведомость объемов работ)



- ❑ ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ В РК:
 - **ДЕТАЛИЗАЦИЯ** видов работ в соответствии с Ведомостью объемов работ с отражением НДС по каждому объекту закупки



- ❑ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (НДС ПОСТРОЧНО) (с детализацией видов работ по Ведомости)

- ❑ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ/ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (РАСПОРЯЖЕНИЕ ФДА 4144-р)



- ❑ ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ В РК:
 - **ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ** с отражением НДС по каждому объекту закупки





- ❑ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ)

Правила ведения реестра контрактов (ПП РФ № 60):


В РЕЕСТР Контрактов подлежит включению следующая информация:

- НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ С УКАЗАНИЕМ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ), РАБОТ, УСЛУГ, А ТАКЖЕ ПРЕДМЕТ КонтракТА
- с **01.10.2023** ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ **ОКС** НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ **УКАЗЫВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СМЕТОЙ КонтракТА**, составленной в соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона
- ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ **ЗАКУПКИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ**, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НАИМЕНОВАНИЕ И СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ **УКАЗЫВАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА, КОТОРЫЙ ПОДЛЕЖИТ ПРИНЯТИЮ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**

Реестр контрактов ГИС ЕИС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЗИЦИИ ПО КТРУ, ОКПД	ТИП ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГКИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
1. Строительство подстанции №1 ГБУЗС "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" пр-т Победы Строительство подстанции №1 ГБУЗС "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" пр-т Победы	Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания, образования, культуры и искусства (41.20.20.180)	Работа	1 усл. ед. 
2. ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Торговая сеть, Россия Код Ю-99	Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания, образования, культуры и искусства (41.20.20.180)	Товар	4 шт. 

Личный кабинет поставщика ГИС ЕИС



- ✓ ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ СО СМЕТОЙ КонтракТА **ВЫДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И СТРОК**
- ✓ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗ ОКЕИ ИЛИ ОЕИ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ

(ОТДЕЛЬНЫЙ СЛАЙД)

Личный кабинет заказчика ГИС ЕИС



- ✓ ПРОСМОТР И ПРОВЕРКА УКАЗАННОЙ ПОСТАВЩИКОМ ДЕТАЛИЗАЦИИ РАБОТ
- ✓ ПОЛНАЯ ПРИЕМКА ИЛИ МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ



Проект

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 2022 г. № _____

МОСКВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ____ » _____ г. № _____

МОСКВА

Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта

Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

Типовые условия контрактов на выполнения работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений;
информационную карту типовых условий контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

*23.09.2022 завершено публичное обсуждение на <https://regulation.gov.ru/>


ПРОЕКТЫ ПП РФ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ

- ❑ **Первичным учетным документом, подтверждающим выполнение работ и являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком производства работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе**
- ❑ **<...> в ГИС ЕИС формируется Акт о приемке выполненных работ по одной из форм согласно Приложениям <...> к настоящим Типовым условиям и подписывается в ГИС ЕИС усиленными квалифицированными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»**
- ❑ **В случае невозможности осуществления приемки результатов выполненных работ заказчиком формируется в электронной форме в ГИС ЕИС мотивированный отказ от приемки и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»**
- ❑ **При формировании и размещении Акта о приемке выполненных работ и мотивированного отказа от приемки в ГИС ЕИС, обмене такими электронными документами между подрядчиком и заказчиком в ГИС ЕИС применяются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте ГИС ЕИС Федеральным казначейством**

ОСОБЕННОСТИ
АКТИРОВАНИЯ

AS IS. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАКТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАП.РЕМОНТ ОКС, В Т.Ч. ДОРОГ В НЕСТРУКТУРИРОВАННОМ ВИДЕ


НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРАКТ + НЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ ЭЛ. СМЕТА КОНТРАКТА



* Объект закупки по выполнению строительных работ **указывается одной строкой** (до внедрения структурированной сметы контракта), также **отдельной строкой выделяется оборудование**, принимаемое заказчиком на баланс (абз. второй подпункта «з» пункта 10 Правил ведения реестра контрактов, утв. ППРФ № 60). Смета контракта прилагается к проекту контракта, контракту в виде «вложения» в неструктурированном виде

** По контрактам «под ключ» загрузка сметы контракта в составе сведений об изменении контракта (доп. соглашение к контракту).

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРАКТ + СТРУКТУРИРОВАННАЯ ЭЛ. СМЕТА КОНТРАКТА



* С момента реализации структурированной сметы в сведения в РК будут вноситься **не** одной позицией, а по позиционно (**все** конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, составляющие смету контракта).

** По контрактам «под ключ» загрузка сметы контракта в составе сведений об изменении контракта (доп. соглашение к контракту)

- Детализация спецификации. Условная единица
- Этапы выполнения строительных работ (календарный месяц), сумма которых определена в соответствии с графиком выполнения
- Увеличение объема работ в ходе исполнения контракта (этапа) - как корректно выставить акт в ГИС ЕИС. Недопустимость частичной приемки работ
- Разные даты предъявления результатов выполненной работы в КС-2 и акте в ГИС ЕИС. Необходимость оформления КС-2 и КС-3 дополнительно к акту в ГИС ЕИС (при закупке работ по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, текущему ремонту ОКС)
- Экспертиза. Стройконтроль. Визирование акта в ГИС ЕИС



АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ КОНТРАКТА (НДС в итогах)

- ДЕТАЛИЗАЦИЯ НА РАЗДЕЛЫ И СТРОКИ В КАЖДОМ АКТЕ
- ВЫДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОЙКОЙ + НДС
- ОТРАЖЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
- НДС в итогах с распределением по ставкам
- МИНУСОВЫЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ) ПОЗИЦИИ НЕ ВОЗМОЖНЫ
- НАЧИСЛЕННАЯ ПОСТАВЩИКУ НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНИ) ОТРАЖАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ
- СЧЕТ-ФАКТУРА ОТДЕЛЬНО

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ КОНТРАКТА (НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ)

- ДЕТАЛИЗАЦИЯ НА РАЗДЕЛЫ И СТРОКИ В СМЕТЕ КОНТРАКТА в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОСТАВЩИКА
- ВЫДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОЙКОЙ + НДС
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ в АКТЕ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ ПОЗИЦИЙ ПО СМЕТЕ КОНТРАКТА
- НДС в итогах с распределением по ставкам
- ОБЪЕМ (КОЛИЧЕСТВО) и СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ с НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- ОБЪЕМ (КОЛИЧЕСТВО) и СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
- ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ РАНЕЕ ЗААКТИРОВАННЫХ ПОЗИЦИЙ в ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
- ОТРАЖЕНИЕ в АКТЕ ПОСТАВЩИКОМ НЕУСТОЙКИ (ШТРАФА, ПЕНИ), НАЧИСЛЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ и УДЕРЖИВАЕМОЙ из ОПЛАТЫ по АКТУ
- УКАЗАНИЕ ВОЗВРАТНЫХ ПОЗИЦИЙ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫХ в ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ АКТА
- СЧЕТ-ФАКТУРА ОТДЕЛЬНО

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (НДС ПОСТРОЧНО)

- ДЕТАЛИЗАЦИЯ НА РАЗДЕЛЫ И СТРОКИ В КАЖДОМ АКТЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
- ВЫДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОЙКОЙ + НДС
- ОТРАЖЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- НДС в КАЖДОЙ СТРОКЕ
- МИНУСОВЫЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ) ПОЗИЦИИ НЕ ВОЗМОЖНЫ
- НАЧИСЛЕННАЯ ПОСТАВЩИКУ НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНИ) ОТРАЖАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ
- ДОСТУПНО ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ в АКТ



ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ УСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА

ПРИМЕР ДЕТАЛИЗАЦИИ В АКТЕ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ КОНТРАКТА (НДС ПОСТРОЧНО)

Акт о приемке выполненных работ № 2 от 13.09.2022

Заказчик: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ИНН/КПП: 0608026500/060801001 Адрес: 386001, ГОРОД Магас, ПРОСПЕКТ И.ЗЯКИКОВА, 10 А., Расчетный счет: 03221643260000001400 в УФК по Республике Ингушетия БИК: 012618001 корреспондентский счет: 40102810345370000027
 Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛСТРОЙ» ИНН/КПП: 0608035494/060801001 Адрес: 386150, Р-Н НАЗРАНОВСКИЙ, С. ОЖАКЕВО, УЛ В ДЖАБАГ
 Расчетный счет: 402031039200002399 в УИТ/ОС/И/П/Р до ТРОС СЕБ/Х/О/З/Б/А/К БИК: 042619783 корреспондентский счет: 30101810300000000783
 Договор № 20 от 14.06.2022 г. (реестровый номер: 2060802650022000022, ИКЗ: 2220608026500608010010041120244, ИГК.)
 Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры в с.п. Нижние Аналухи
 Место выполнения работ: Российская Федерация, Ингушетия Респ. Малгобекский р-н, Нижние Аналухи с., Нижние Аналухи с.
 Отчетный период: с 16.08.2022 г. по 13.09.2022 г.

В соответствии с условиями контракта № 20 от 14.06.2022 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, раз складирование и хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), в Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование

Объекты закупки

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЗИЦИИ ПО КИТУ, ОКПД2	ТИП ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ, Р	СУММА, Р
1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт Дома культуры в с.п. Нижние Аналухи"	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900)	Работа	Объем работ определен в соответствии со сметной док... усл. ед. (7)	8 815 057,00	8 815 057,00
Итого (1 позиция):					8 815 057,00

Номер По порядку	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость без налога, руб.	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость с налогом, руб.	Проц.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт Дома культуры в с.п. Нижние Аналухи" (41.20.40.900)		1000		380358.83	20%	76071.77	456430.60	
1.1	Облицовка стен гранитными плитками полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6	Квадратный метр(055)	32	4176.71	133654.77	20%	26730.96	160385.73	
1.2	Кладка архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс флюшевые, толщина 20 мм	Квадратный метр(055)	32	2760.68	88341.60	20%	17668.32	106009.92	
1.3	Демонтаж металлических ограды	Тонна *метрическая тонна (1000 кг)(168)	2.2	6511.57	14325.46	20%	2865.09	17190.55	
	Работы, выполненные в смете непредвиденных затрат				144037	20%	28807.4	172844.4	
1.4	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки, до 50 кг	Погонный метр(018)	12	74.83	898.00	20%	179.60	1077.60	
1.5	Устройство металлических ограждений, без поручней (без учета материала)	Погонный метр(018)	12	146.50	1758.00	20%	351.60	2109.60	
1.6	Монтаж опорных стоек для пролетов, до 24 м	Тонна *метрическая тонна (1000 кг)(168)	0.032	4593.75	147.00	20%	29.40	176.40	
1.7	Стойки перил из нержавеющей стали	Погонный метр(018)	12	5350.00	64200.00	20%	12840.00	77040.00	
1.8	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: оштукатуренная стена	Квадратный метр(055)	15	598.40	8976.00	20%	1795.20	10771.20	
1.9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	Погонный метр(018)	6	453.33	2720.00	20%	544.00	3264.00	
1.10	Камни бортовые БР 100 30, 15 Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	Штука(796)	6	503.00	3018.00	20%	603.60	3621.60	
1.11	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаной монтажном слое толщиной 50 мм	Квадратный метр(055)	4.5	742.00	3339.00	20%	667.80	4006.80	
1.12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	Кубический метр(113)	0.23	400.00	92.00	20%	18.40	110.40	
1.13	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	Кубический метр(113)	0.253	561.26	142.00	20%	28.40	170.40	
1.14	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	Квадратный метр(055)	4.5	358.89	1615.00	20%	323.00	1938.00	
1.15	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка) форма клевер, толщина 40 мм	Квадратный метр(055)	4.59	586.71	2693.00	20%	538.60	3231.60	
1.16	Установка полимерных ковков	Штука(796)	2	1252.00	2504.00	20%	500.80	3004.80	

- ✓ РАБОТА В АКТЕ ПРОДЕТАЛИЗИРОВАНА НА РАЗДЕЛЫ И СТРОКИ
- ✓ В АКТЕ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ ДЕТАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ УКАЗАНА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ



ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ УСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА

Акт о приемке выполненных работ № 2 от 29.08.2022

Заказчик: ОБЛАСТНОЕ (КАЗЕННОЕ) УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» ИНН/КПП: 4826129728/482601001 Адрес: 398059, ГОРОД Липецк, УЛИЦА М.И. НЕДЕЛИНА, ДОМ 2А, КАБИНЕТ 50. Расчетный счет: 0322164342000004800 в УЗК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ/ БИК: 014205212, корреспондентский счет: 40102810945370000039
Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7» ИНН/КПП: 4825025620/482501001 Адрес: 398007, г. Липецк, ул. КОВАЛЕВА, СТР. 115Б.

Контракт № Ф.2022.846010 от 29.03.2022 г. (реестровый номер 2482612972822000012, ИКЗ 222482612972848260100100220014211414)

Наименование объекта Реконструкция автомобильной дороги «Засосенки-Верхнедрезгалово-примыкание к автодороге «Елец-Красное» в Краснинском районе Липецкой области
Место выполнения работ, затрат, оборудования: Российская Федерация, Липецкая обл. Краснинский р-н, Засосенки д. автомобильная дорога «Засосенки-Верхнедрезгалово-примыкание к автодороге «Елец-Красное» в Краснинском районе Липецкой области.
Отчетный период с 02.07.2022 г. по 03.08.2022 г.

В соответствии с условиями контракта № Ф.2022.846010 от 29.03.2022 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обес-
печения, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, ус-
тройства, оборудование.

ПРИМЕР ДЕТАЛИЗАЦИИ В АКТЕ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ КОНТРАКТА С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

Объекты закупки

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЗИЦИИ ПО КТРУ, ОКЕД	ТИП ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ, Р	СУММА, Р
1. Реконструкция автомобильной дороги «Засосенки-Верхнедрезгалово-примыкание к автодороге «Елец-Красное» в Краснинском районе Липецкой области.	Дорога автомобильная с усовершенствованным капитальным типом дорожного покрытия (42.11.10.121)	Работа	1 усл. ед. (2)	274 484 383,20	274 464 383,20
					Ставка НДС: 20%
			Итого (7 запись):	274 484 383,20	

Номер по порядку	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Цена по контракту (контрактная цена), руб.	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период	
						Количество (объем работ)	Стоимость, руб.	Количество (объем работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги «Засосенки-Верхнедрезгалово-примыкание к автодороге «Елец-Красное» в Краснинском районе Липецкой области. (42.11.10.121)	Условная единица(876)	1	66116.00	66116.00	x	x	x	24731563.00
1.1	Восстановление оси трассы	Условная единица(876)	1	66116.00	66116.00	0	0.00	0.00	0.00
1.2	Снятие растительного грунта	Условная единица(876)	1	516870.00	516870.00	0	0.00	0.00	0.00
1.3	Разборка существующих конструкций с учетом возвратных сумм 122 670 руб.	Условная единица(876)	1	257548.00	257548.00	0.79	202605.00	0.79	202605.00
1.4	Установка защитных футляров на существующий газопровод	Условная единица(876)	1	952252.00	952252.00	0	0.00	0.00	0.00
1.5	Временные устройства для организации движения автотранспорта на период производства работ	Условная единица(876)	1	1571892.00	1571892.00	0	0.00	0.00	0.00
1.6	Земляное полотно. Основная дорога.	Условная единица(876)	1	30486063.00	30486063.00	0.28	8403918.00	0.28	8403918.00
1.7	Дорожная одежда. Основная дорога.	Условная единица(876)	1	159661443.00	159661443.00	0.1	15270165.00	0.10	15270165.00
1.8	Земляное полотно. Пересечения и примыкания.	Условная единица(876)	1	750436.00	750436.00	0	0.00	0.00	0.00
1.9	Дорожная одежда. Пересечения и примыкания.	Условная единица(876)	1	5949171.00	5949171.00	0	0.00	0.00	0.00
1.10	Установка бортового камня	Условная единица(876)	1	519596.00	519596.00	0	0.00	0.00	0.00
1.11	Устройство тротуара	Условная единица(876)	1	1132547.00	1132547.00	0	0.00	0.00	0.00
1.12	Искусственные сооружения	Условная единица(876)	1	13373395.00	13373395.00	0	0.00	0.00	0.00
1.13	Установка дорожных знаков	Условная единица(876)	1	148035.00	148035.00	0	0.00	0.00	0.00
1.14	Устройство разметки	Условная единица(876)	1	111598.00	111598.00	0	0.00	0.00	0.00
1.15	Установка барьерного ограждения	Условная единица(876)	1	689794.00	689794.00	0	0.00	0.00	0.00
1.16	Установка сигнальных столбиков	Условная единица(876)	1	26792.00	26792.00	0	0.00	0.00	0.00
1.17	Устройство автобусных остановок	Условная единица(876)	1	338469.00	338469.00	0	0.00	0.00	0.00
1.18	Временные здания и сооружения	Условная единица(876)	1	4292919.00	4292919.00	0	0.00	0.00	0.00
1.19	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Условная единица(876)	1	5627328.00	5627328.00	0.15	854875.00	0.15	854875.00
1.20	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Условная единица(876)	1	2264722.00	2264722.00	0	0.00	0.00	0.00
Всего по акту без НДС			x	x	x	x	24731563.00	x	24731563.00
в т.ч. сумма, не облагаемая НДС			x	x	x	x	0.00	x	0.00
Сумма НДС (ставка 20%)			x	x	x	x	4946312.60	x	4946312.60
Всего по акту общая стоимость			x	x	x	x	29677875.60	x	29677875.60
Сумма удержаний			x	x	x	x	x	x	x
Всего к оплате			x	x	x	x	29677875.60	x	29677875.60

✓ РАБОТА В АКТЕ ПРОДЕТАЛИЗИРОВАНА НА СТРОКИ

Объекты закупки

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЗИЦИИ ПО КТРУ, ОКПД	ТИП ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ, Р	СУММА, Р
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов здания	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99.90.190)	Услуга	1 м2 ¹ [?]	18,79	18,79 <small>Ставка НДС: Биз НДС</small>
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов здания	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99.90.190)	Услуга	1 990 м2 ¹ [?]	1 543,96	3 072 480,40 <small>Ставка НДС: Биз НДС</small>

Документ о приеме

Счет-фактура № Исполнение №

от 14.09.2022 (и)
от _____ (и)

Продавец: ООО "СР" ГОРОД МОСКВА, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, Д. 5
ИНН/КПП: 77/050/360-03/003/001
Генеральный директор: _____
Адрес: _____
К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", 115114, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРЕВЬЯНСКАЯ, Д. 3
ИНН/КПП: 77/050/360-03/003/001
Адрес: _____

Идентификатор государственного контракта/договора (соглашения) (при наличии): _____

Код товара/работ, услуги	Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе НДС	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая оплате	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара	Информационный код	Краткое наименование	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, использованная в документах прослеживаемости	Код условного обозначения	Количество поддонов/процентов в количестве измерен		
																		а	б
43.99.90.190	Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов здания	050	квадратный метр	1984,78307728179	1543,96	3064425,68	без НДС	без НДС	0	3064425,68					3064425,68		X	без НДС	3064425,68
Всего в оплате (9)						3064425,68		X	без НДС	3064425,68									

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Сартон А. А. (И.О.Ф.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: _____ (И.О.Ф.)

Объекты закупки

2

ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЗИЦИИ ПО КТРУ, ОКПД	ТИП ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ, Р	СУММА, Р
1. Благоустройство от К1 до К5 ул. Береговая	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	36 шт [?]	16,50	594,00 <small>Ставка НДС: 20%</small>
2. Земляные работы от К1 до К5 ул. Береговая	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	492,54 м3 ¹ [?]	150,012	73 886,91 <small>Ставка НДС: 20%</small>
3. Демонтажные работы. Изоляция.	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	1 332,74 м2 ¹ [?]	177,30	236 294,80 <small>Ставка НДС: 20%</small>
4. Демонтажные работы. Трубопровод.	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	336 м [?]	179,712012	60 388,24 <small>Ставка НДС: 20%</small>
5. Временный трубопровод (с 5-ти кратной оборачиваемостью) от К1 до К5 ул. Береговая	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	160 м [?]	331,52406	53 043,85 <small>Ставка НДС: 20%</small>
6. Монтаж сетей тепловодоснабжения от К1 до К5 ул. Береговая	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	336 м [?]	8 587,1280156	2 885 275,01 <small>Ставка НДС: 20%</small>
7. Устройство тепловых камер К1-К5 ул. Береговая	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	22,5 м [?]	26 075,9640048	586 709,19 <small>Ставка НДС: 20%</small>
8. Изоляция вводов на жилые дома	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды (42.21.22.120)	Работа	1,053 м3 ¹ [?]	26 520,804	27 926,41 <small>Ставка НДС: 20%</small>

п.8.4 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ:

- ❑ ОТДЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА – ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО КОНТРАКТОМ УСТАНОВЛЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИЕМКУ (С ОФОРМЛЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ) И ОПЛАТУ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ

ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ:

В КОНТРАКТ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

- ❑ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ ИЛИ УСЛУГИ <...>
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ (ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ) ИЛИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ КОЛИЧЕСТВА, КОМПЛЕКТНОСТИ, ОБЪЕМА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОНТРАКТОМ, О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ <...>

ПОДП. «Б» П. 1 Ч. 2 СТ. 51 ЗАКОНА № 44-ФЗ:

<...> ПРОЕКТ КОНТРАКТА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- ❑ ЦЕНУ КОНТРАКТА, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЦЕНЕ КОНТРАКТА, ПРЕДЛОЖЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ <...>
ЦЕНУ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОПРЕДЕЛЕННУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 34 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА (ЕСЛИ ПРОЕКТОМ КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАПОВ С УЧЕТОМ ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГРАФИКА ОПЛАТЫ

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ГИС ЕИС:

- ❑ КОНТРОЛЬ НА НЕПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА)
- ❑ АКТ = ПРИЕМКА = ОПЛАТА*



* РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ

Действия при приемке случаи изменения	Изменение объема и (или) видов работ, влекущее изменение цены контракта	Изменение объема и (или) видов работ, не влекущее изменение цены контракта	Изменение срока (отдельного этапа) исполнения контракта
Акт о приемке выполненных работ по смете контракта (НДС в итогах)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ДС в РК* → Корректировочный Акт <input type="checkbox"/> Оплаченный РСКП → Возврат переплаты → Корректировочный Акт <input type="checkbox"/> При необходимости доплаты → изменение СДО → РСКП на Δ <input type="checkbox"/> Новый Акт на новые позиции видов работ** 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ДС в РК* → Корректировочный Акт <input type="checkbox"/> Новый Акт на новые позиции видов работ** 	ДС в РК → Исправления к ранее подписанному Акту
Акт о приемке выполненных работ по смете контракта с накопительным итогом	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ДС в РК* → Изменения в смету контракта в ЛК поставщика → новый Акта с корректировкой в текущем периоде ранее заактивированных позиций <input type="checkbox"/> Оплаченный РСКП → Возврат переплаты → новый Акт <input type="checkbox"/> При необходимости доплаты → изменение СДО → РСКП на Δ <input type="checkbox"/> Авто отображение в Акте новых видов работ по новой версии сметы контракта 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ДС в РК* → Изменения в смету контракта в ЛК поставщика → новый Акта с корректировкой в текущем периоде ранее заактивированных позиций <input type="checkbox"/> Авто отображение в Акте новых видов работ по новой версии сметы контракта 	ДС в РК → Изменения в смету контракта в ЛК поставщика → Исправление к ранее подписанному Акту
Акт о приемке выполненных работ (НДС построчно)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ДС в РК* → Корректировочный Акт <input type="checkbox"/> Оплаченный РСКП → Возврат переплаты → Корректировочный Акт <input type="checkbox"/> При необходимости доплаты → изменение СДО → РСКП на Δ <input type="checkbox"/> Новый Акт на новые позиции видов работ** 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ДС в РК* → Корректировочный Акт <input type="checkbox"/> Новый Акт на новые позиции видов работ** 	ДС в РК → Исправления к ранее подписанному Акту



*ЗАПРЕТ УДАЛЕНИЯ В РК СТРОКИ С ЗААКТИВОВАННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

**ЗАПРЕТ ДОБАВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ СТРОК В ПОДПИСАННОМ ЗАКАЗЧИКОМ АКТЕ

с 03.10.2022 ЗАНУЛЕНИЕ ОШИБОЧНОЙ ПОЗИЦИИ В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ ДОКУМЕНТЕ

ПРИЕМКА ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕННОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА (РЕШЕНИЯ) – п. 5.1 ПРИКАЗА МИНСТРОЯ РОССИИ № 9/ПР, ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 07.02.2022 № 4170-СМ/09, ПОДП. «В» п. 33 ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НМЦК, УТВ. ПРИКАЗОМ МИНСТРОЯ РОССИИ 841/ПР В РЕД. ПРИКАЗА № 484/ПР (!NEW)



АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ГИС ЕИС:

- ОСНОВАНИЕ для оплаты
- ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ для постановки на учет денежных обязательств и санкционирования оплаты по приказу Минфина России № 258н



ФИКСАЦИЯ в АКТЕ о ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ в ГИС ЕИС:

- ДАТЫ ФАКТИЧЕСКОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
- ДАТЫ НАЧАЛА и ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ в ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ



Исчисление неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств с даты, указанной в Акте о приемке выполненной работы в ГИС ЕИС



Оформление КС-3 не требуется. Дублирование КС-2 по контрактам со сметой контракта не требуется



При необходимости КС-2 (например, при текущем ремонте) в ГИС ЕИС может быть приложен в неструктурированном виде (.xls)



ЭКСПЕРТИЗА, СТРОЙКОНТРОЛЬ ВИЗИРОВАНИЕ АКТА В ГИС ЕИС

Акт о приемке выполненных работ № 2 от 05.10.2022

1.1

Инвестор: ООО «Амкорд-Синтез», ИНН 1088336492, КПП 103567800
 Заказчик: КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ"» ИНН/КПП: 4444458145/444458145 Адрес: 420000, Горно-Алтайск, г. п. Советский, Центральная, 9
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Саманас", ИНН/КПП: 5032456101/200245923 Адрес: 655261, р-н Орджоникидзевский, г. Сарала, ул. Набережная, влд 11, Расчетный счет: 03211643000000014800 в ЛИКВИДАТОР АО "КРЕДИТПРОМ-Н", г.К. "АСВ" БИК: 0478887795 корреспондентский счет: 30101810300000000786
 Контракт № 5833-1 от 20.09.2022 г. (проектный номер 14444445814525000006, ИКЗ 221444444581454444681450010003012221)
 Наименование объекта: Строительство больницы в г.Сарала
 Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтай Респ., Горно-Алтайск г. п. Советский, ул. Центральная, д.3
 Отчетный период с 21.09.2022 г. по 05.10.2022 г.
 В соответствии с условиями контракта № 5833-1 от 20.09.2022 г. Подрядчиком фактически выполнены строительные решения (элементы), комплексы (виды) работ обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАНИЯ В ГИС ЕИС АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НАРЯДУ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ЗАКАЗЧИКА:

- ИНВЕСТОРОМ
- ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
- ВНЕШНИМИ ЭКСПЕРТАМИ
- ИНЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость, руб.	Страна происхождения товара (оборудования)	
1	2	3	4	5	6	7	
Строительные работы (41.20.40.900)							
1.1	1	Демонтажные работы: покрытие, ограждения	Квадратный метр(05)	160.5	806.98	125020.82	
1.2	2	Разборка внешних стенов, кирпичных стен	Комплекс(1)	(Зона: 1-этаж)	1120329.89	633608.32	
1.3	3	Бетон строительный и бетонные железобетонные (23.61.12.122)	Штука(786)	34	9953.93	338430.22	
1.4	4	Устройство перекрытий	1 кв. площадь(13)	200	6956.00	1391200.00	
1.5	5	Строительство здания	Комплекс(1)	(Зона: 1-этаж)	3456500.00	2880030.00	
2	06.00.11.121	Оборудование медицинское (настенная медицинская консоль)	Штука	3	114759.00	344307.00	ГЕРМАНИЯ
Всего по акту стоимость без НДС				X	X	6017066.36	X
в т.ч. сумма, за оборудование НДС				X	X	0.00	X
Сумма НДС (ставка 10%)				X	X	34430.70	X
Сумма НДС (ставка 20%)				X	X	1134551.87	X
Всего по акту общая стоимость				X	X	7186048.93	X

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ

Подрядчик

Работы выполнены в полном объеме

Дата сдачи: 05.10.2022

Руководитель: Фулусов П.И. (подпись)

Заказчик

1 - Работы приняты в полном объеме

Уполномоченные лица заказчика

Руководитель: Бойко А.М. (подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

Инвестор, Назначен: уполномоченный ООО «Амкорд-Синтез»
 Вид уполномоченных лиц: директор (подпись)
 Морозов А.И.
 Строительный контроль: Инженер-сметчик ООО "Стройконтроль"
 Вид уполномоченных лиц: директор (подпись)
 Перепелова Е.А.

1.2

2.1

Документ подписан электронной подписью

Виды документов: Фулусов Петр Иванович

Подпись поставщика: Руководитель

Образец с индивидуальной ответственностью "Саманас"

Подпись заказчика: Перепелова Елизавета

Александровна, Инженер-сметчик

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ"

Морозов Александр Иванович,

Назначение: управление

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ"

Бойко Анна Михайловна,

Руководитель

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "УПРАВЛЕНИЕ

Сертификат

7c0006894057de115f770b0892000100055940

Действителен с: 19.05.2022 по: 19.11.2032

17.46.55(МСК)

Дата и время подписания

05.10.2022

18.01.35(МСК)

05.10.2022

18.01.35(МСК)

05.10.2022

18.02.33(МСК)

05.10.2022

18.02.33(МСК)

05.10.2022

18.02.33(МСК)

05.10.2022

18.02.33(МСК)

05.10.2022


18.02.33(МСК)

2.2

1.3



Электронные акты,
нарастающий итог 2020-2022г.



С 01.01.2022 ЗАКОНТРАКТОВАНО НА СУММУ СВЫШЕ 4,98 ТРЛН РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КОНТРАКТАМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ НА СУММУ СВЫШЕ 1,7 ТРЛН РУБ.

БЫСТРЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И КОНТРОЛИ

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ ДО 7/10 ДНЕЙ

24.05.2022 СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК ФУНКЦИОНАЛА **АВТО-ФОРМИРОВАНИЯ РСКП** В ГИС ЕИС ДЛЯ **ФОИВ/ФКУ** (95% РЕКВИЗИТОВ АВТОЗАПОЛНЕНИЕ)



Подключено 446 ГРБС + ПБС
Исполнено РСКП на общую сумму > **21 МЛРД. РУБ.**

22.08.2022 СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК ФУНКЦИОНАЛА ФОРМИРОВАНИЯ **РСКП** В ГИС ЕИС **ФАУ/ФБУ** (70% РЕКВИЗИТОВ АВТОЗАПОЛНЕНИЕ)



Подключено 664 ФАУ, ФБУ
Исполнено РСКП на общую сумму > 548 МЛН. РУБ.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА TELEGRAM КАНАЛ «ГИС ЕИС ЗАКУПКИ»



@gis_eiszakupki





ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМА АКТА ДЛЯ УКРУПНЕННОЙ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Акт о приемке выполненных работ № ____ от ____
Исправление № ____ от ____

Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Контракт _____
Наименование объекта _____
Место выполнения работ _____
Отчетный период с _____ по _____

В соответствии с условиями контракта от ____ г. № _____ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее – оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а Заказчиком приняты следующие работы (включая оборудование и материалы):

Номер		Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость, руб.*	Страна происхождения товара (оборудования)**
по порядку	позиции по смете контракта						
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту стоимость без НДС	x	x	x		x
		Сумма НДС (ставка <N>%)	x	x	x		x
		Всего по акту общая стоимость	x	x	x		x

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

* для оборудования в данной графе указывается стоимость без НДС и с НДС.

** графа заполняется только для товаров (оборудования), которые подлежат принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств

Подрядчик
Содержание операции (например, «Работы выполнены в полном объеме»)

Заказчик
Содержание операции (например, «Работы приняты в полном объеме»)

Дата сдачи _____

Дата принятия _____

(должность) (ФИО) (подпись) _____
(должность) (ФИО) (подпись) _____

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)) (ФИО) (подпись)

ФОРМА АКТА ПРИ РАСЧЕТЕ НДС ПОСТРОЧНО

Акт о приемке выполненных работ № ____ от ____
Исправление № ____ от ____

Заказчик _____
Инвестор _____
Подрядчик _____
Контракт _____
Наименование объекта _____
Место выполнения работ _____
Отчетный период _____

В соответствии с условиями контракта от ____ г. № _____ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее – оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование:

Номер		Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость без налога, руб.	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость, с налогом, руб.	Страна происхождения товара (оборудования)*
по порядку	позиции по смете									
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по акту	x	x	x		x			

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

Подрядчик
Содержание операции (например, «Работы выполнены в полном объеме»)

Заказчик
Содержание операции

Дата сдачи _____

Дата принятия _____

(должность) (ФИО) (подпись) _____

(должность) (ФИО) (подпись) _____

(должность) (ФИО) (подпись) _____

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)) (ФИО) (подпись)

(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)) (ФИО) (подпись)

Примечание:

* - указывается в случае, если в ходе выполняемых работ осуществляется поставка товара (оборудования), который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.



Акт о приемке выполненных работ № ___ от _____
Исправление № ___ от _____

Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Контракт _____
Наименование объекта _____
Место выполнения работ _____
Отчетный период с _____ по _____

ФОРМА АКТА

ДЛЯ УКРУПНЕННОЙ СМЕТЫ КОНТРАКТА И НАКОПИТЕЛЬНОГО ИТОГА

В соответствии с условиями контракта от _____ г. № _____ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование:

Номер по порядку	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Цена по контракту (контрактная цена)*, руб.	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период		Страна происхождения товара (оборудования) **
						Количество (объем работ)	Стоимость*, руб.	Количество (объем работ)	Стоимость*, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по акту без НДС	x	x	x	x	x		x		x
	Сумма НДС (ставка <N>-%)	x	x	x	x	x		x		x
	Всего по акту общая стоимость	x	x	x	x	x		x		x
	Сумма удержаний	x	x	x	x	x		x		x
	Всего к оплате	x	x	x	x	x		x		x

Приложение (при необходимости): *дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.*

* для оборудования в данной графе указывается стоимость без НДС и с НДС.

** графа заполняется только для товаров (оборудования), которые подлежат принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств

Подрядчик

Содержание операции (например, «Работы выполнены в полном объеме»)

Дата сдачи _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Заказчик

Содержание операции (например, «Работы приняты в полном объеме»)

Дата принятия _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(вид уполномоченного лица, должность (при наличии))

(ФИО)

(подпись)

(вид уполномоченного лица, должность (при наличии))

(ФИО)

(подпись)



ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❑ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР (В ТОМ ЧИСЛЕ Ч.12 СТ. 93)
- ❑ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК, ИЗВЕЩЕНИЯ (ПРИГЛАШЕНИЯ) ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ В ГИС ЕИС **с 1 января 2022 года** (С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ Ч.1 СТ. 9, Ч. 5 СТ. 8 ЗАКОНА № 360-ФЗ)
- ❑ ПО КОНТРАКТАМ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ПО НОВЫМ ОСНОВАНИЯМ (ПО РЕШЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ) (Ч. 1 И 2 СТ. 15 ЗАКОНА № 46-ФЗ В РЕД. 104-ФЗ);
- ❑ ПО КОНТРАКТАМ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) П. 5.1 Ч. 1 СТ. 93 ЗАКОНА № 44-ФЗ (Ч. 3 СТ. 22 ЗАКОНА № 46-ФЗ В РЕД. 104-ФЗ)

ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ

- ❑ ЗАКАЗЧИКИ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ 13 СТАТЬИ 94 ЗАКОНА № 44-ФЗ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК, ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ В ГИС ЕИС **до 1 января 2022 года** (Ч. 5 СТ. 8 ЗАКОН № 360-ФЗ)
- ❑ ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРОВОДИМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ФОИВ И ИХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ГУ/ГУП В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5 ЧАСТИ 11 СТАТЬИ 24 (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.10.2021 № 3095)
- ❑ КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, **ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ОБЯЗАННОСТЬ**

НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❑ ЗАКУПКИ «МАЛОГО ОБЪЕМА» И ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ГИС ЕИС
- ❑ ДЛЯ КОНТРАКТОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ ГИС ЕИС **до 01.07.2019**

СТАТЬЯ 103 ЗАКОНА № 44-ФЗ

- ❑ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ ГИС ЕИС СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА – НЕ ПОЗДНЕЕ **1 РАБОЧЕГО ДНЯ** С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ
- ❑ ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ПОДПИСАТЬ И НАПРАВИТЬ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ СОЗДАННЫЙ ПРОЕКТ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА – **В ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ**
- ❑ **УЧЕТ В БУХГАЛТЕРИИ И ОПЛАТА ТОЛЬКО** ПО ДОКУМЕНТАМ О ПРИЕМКЕ, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ГИС ЕИС