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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

№ 306-ЭС23-16112 

 

г. Москва  

 

 

18.09.2023 
 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н. В., изучив 

кассационную жалобу федерального казенного учреждения «Нижне-Волжское 

управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного 

агентства» на решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.12.2022, 

постановление Двенадцатого  арбитражного апелляционного суда от 14.02.2023 

и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.06.2023  

по делу № А57-15729/2022, 

установил: 

доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, 

предусмотренных статьями 2916, 29111 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации  

и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать 

вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм 

материального права и (или) норм процессуального права, приведшие  

к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера. 

Суды, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», указали 

на то, что подрядчик имел право требовать увеличения установленной цены 
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при существенном возрастании стоимости материалов, которого нельзя было 

предусмотреть при заключении контракта. 

Ссылка заявителя кассационной жалобы на судебные акты по делу   

№ А57-15728/2022 была отклонена судами с указанием на то, что из 

содержания решения Арбитражного суда Саратовской области от 07.11.2022  

по делу № А57-15728/2022 следует, что подрядчик  обратился с иском к 

заказчику  о расторжении государственного контракта № 7к/1-21 от 31.03.2021 

ввиду существенного увеличения в 2021 и 2022 годах цен на строительные 

ресурсы, при этом отказ в иске мотивирован принятым ранее  заказчиком 

решением об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. 

Иные обстоятельства в целях выражения несогласия с предложением 

подрядчика об изменения цены, как указали суды, не приведены. 

Руководствуясь статьями 2916, 2918 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации 

определил: 

отказать федеральному казенному учреждению «Нижне-Волжское управление 

федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства»  в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

  

Н.В.Павлова 
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